Harmonogram prací

„Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhoty -Hlavatce"

III/12238 Hlavatce

2022

Dokončení díla dle SoD do 20 kal dnů

DIO	Staničení
SO101, 102	
Čištění příkopů a krajnic	
Fréza	
Recyklace CA	
Infiltrační postřik	
ACL 16 tl. 50 mm	
Spojovací postřik	
ACO 11 tl. 40 mm	
Dosyp krajnic	
VDZ barvou	
Dokončovací práce	



III/12238 Lékařova Lhota

2022

Dokončení díla dle SoD do 90 kal dnů

	DIO	Staničení
Obec	Dešťová kanalizace	od Š5-Š1
Obec	Montáž gabionu	
Obec	Odkopy a pokládka obrubníků - chodník	
Obec	Dláždění chodníku	
Obec	Ostatní a dokončovací práce	
SFDI	Fréza	
SFDI	Recyklace CA	
SFDI	Infiltrační postřik	
SFDI	ACL 16 tl. 50 mm	
SFDI	Spojovací postřik	
SFDI	ACO 11 tl. 40 mm	
SFDI	Dosyp krajnic	
SFDI	VDZ barvou	
SFDI	Dokončovací práce